

Índice general

7.1 Cronograma General 2026-2030	1
7.2 Hitos Principales	4

7.1 Cronograma General 2026-2030

Proyecto	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
PGTD-01: SGSI ISO 27001												
Politica X SGSI y roles	X	X										
Inventario activos y riesgos		X	X	X								
Implementacion con- troles				X	X	X	X	X	X	X		
SoA y audito- ria in- terna											X	X
PGTD-02: Portal servi- cios inte- grados												
Diseno X y ar- quitec- tura	X	X										
Desarrollo SSO e inte- gra- ciones		X	X	X	X							
Portal y app movil					X	X	X					
Puesta en pro- duc- cion								X				

Proyecto	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
PGTD-03: Digi- taliza- cion proce- sos aca- demi- cos												
RedisenoX pro- ceso matric- ula		X	X									
Actas digi- tales y firma			X	X	X	X						
Grados y titulos elec- troni- cos						X	X	X	X			
Integracion SUNEDU									X	X	X	
PGTD-04: Mod- ern- iza- cion in- fraestruc- tura TI												
Diagnostico y diseno		X										
Renovacion red de datos			X	X	X	X						
Nuevos servi- dores y stor- age				X	X							
Seguridad perime- tral					X	X	X	X				
Ampliacion ancho de banda							X	X				

Proyecto	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
PGTD-05: Competencias digitales												
Diseño de programas	X	X										
Curso ingresantes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitación docentes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Concientización seguridad			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PGTD-06: Gestión de incidentes												
Procedimiento y herramientas	X	X										
Implementación SIEM			X	X	X							
CSIRT-UNCP					X	X						
Simulacros							X	X	X	X	X	X
PGTD-07: Firma digital y expediente electrónico												
Implementación PKI	X	X										
Emisión certificados			X	X	X							

Proyecto	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
Integración tramite docu- men- tario				X	X	X	X					
Expediente elec- tronico							X	X	X			
PGTD-08: Inter- oper- abili- dad												
Integración SUNEDU	X	X	X									
grados												
Integración PIDE				X	X	X	X					
Integración RE- NIEC/SUNAT							X	X	X			

7.2 Hitos Principales

Hito	Fecha	Proyecto
Política SGSI aprobada por Rectorado	Junio 2026	PGTD-01
Oficial de Seguridad y Confianza	Julio 2026	PGTD-01
Digital designado		
SSO implementado y operativo	Diciembre 2026	PGTD-02
Matricula virtual rediseñada	Marzo 2027	PGTD-03
operativa		
Red de datos renovada en campus principal	Junio 2027	PGTD-04
CSIRT-UNCP operativo	Junio 2027	PGTD-06
Portal de servicios integrados en producción	Septiembre 2027	PGTD-02
Certificados digitales emitidos para autoridades	Diciembre 2027	PGTD-07
Registro de grados con SUNEDU automatizado	Marzo 2028	PGTD-08
100% de facultades con red segmentada	Junio 2028	PGTD-04
Expediente electronico operativo para procesos administrativos	Septiembre 2028	PGTD-07
Auditoria interna SGSI completada	Noviembre 2028	PGTD-01
75% de docentes capacitados en competencias digitales	Diciembre 2028	PGTD-05