

## 7.1 Cronograma General 2026-2030

| Proyecto                                | 2026<br>Q1 | 2026<br>Q2 | 2026<br>Q3 | 2026<br>Q4 | 2027<br>Q1 | 2027<br>Q2 | 2027<br>Q3 | 2027<br>Q4 | 2028<br>Q1 | 2028<br>Q2 | 2028<br>Q3 | 2028<br>Q4 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>PGTD-01:</b>                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>SGSI ISO 27001</b>                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Politica X                              |            | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SGSI y roles                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Inventario                              |            | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ac-tivos y ries-gos                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Implementacion                          |            |            |            | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |            |            |
| con-troles                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SoA y audi-toria in-terna               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | X          | X          |
| <b>PGTD-02:</b>                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Por-tal ser-vi-cios inte-gra-dos</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Diseno X                                | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| y archi-tec-tura                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Desarrollo                              |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |
| SSO e inte-gra-ciones                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Portal y app movil                      |            |            |            |            | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |

| Proyecto                                                                   | 2026<br>Q1 | 2026<br>Q2 | 2026<br>Q3 | 2026<br>Q4 | 2027<br>Q1 | 2027<br>Q2 | 2027<br>Q3 | 2027<br>Q4 | 2028<br>Q1 | 2028<br>Q2 | 2028<br>Q3 | 2028<br>Q4 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Puesta en produccion<br><b>PGTD-03: Digitalizacion procesos academicos</b> |            |            |            |            |            |            |            | X          |            |            |            |            |
| Redisenoproceso matricula                                                  | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Actas digitales y firma                                                    |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |
| Grados y titulos electronicos                                              |            |            |            |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |
| Integracion SUNEDU                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            | X          | X          | X          |            |
| <b>PGTD-04: Modernizacion infraestructura TI</b>                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Diagnostico y disenio                                                      | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| Proyecto                                                                    | 2026<br>Q1 | 2026<br>Q2 | 2026<br>Q3 | 2026<br>Q4 | 2027<br>Q1 | 2027<br>Q2 | 2027<br>Q3 | 2027<br>Q4 | 2028<br>Q1 | 2028<br>Q2 | 2028<br>Q3 | 2028<br>Q4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Renovacion<br>red<br>de<br>datos                                            |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |
| Nuevos<br>servi-<br>dores<br>y<br>stor-<br>age                              |            |            |            | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |
| Seguridad<br>perime-<br>tral                                                |            |            |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |
| Ampliacion<br>an-<br>cho<br>de<br>banda                                     |            |            |            |            |            |            | X          | X          |            |            |            |            |
| <b>PGTD-<br/>05:<br/>Com-<br/>pe-<br/>ten-<br/>cias<br/>digi-<br/>tales</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Diseno<br>de<br>pro-<br>gra-<br>mas                                         | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Curso<br>ingre-<br>santes                                                   |            |            | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| Capacitacion<br>do-<br>centes                                               |            |            | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| Concientizacion<br>se-<br>guri-<br>dad                                      |            |            | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| <b>PGTD-<br/>06:<br/>Ges-<br/>tion<br/>de<br/>inci-<br/>dentes</b>          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| Proyecto                               | 2026<br>Q1 | 2026<br>Q2 | 2026<br>Q3 | 2026<br>Q4 | 2027<br>Q1 | 2027<br>Q2 | 2027<br>Q3 | 2027<br>Q4 | 2028<br>Q1 | 2028<br>Q2 | 2028<br>Q3 | 2028<br>Q4 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Procedimiento y herramientas           | X          |            | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Implementacion SIEM                    |            |            | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |
| CSIRT-UNCP                             |            |            |            |            | X          | X          |            |            |            |            |            |            |
| Simulacros PGTD-07:                    |            |            |            |            |            |            | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| Firma digital y expediente electronico |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Implementacion PKI                     | X          |            | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Emission certificados                  |            |            | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |
| Integracion tramite documentalio       |            |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |
| Expediente electronico PGTD-08:        |            |            |            |            |            |            | X          | X          | X          |            |            |            |
| In-ter-op-er-abi-li-dad                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Integracion SUNEDU                     | X          |            | X          | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| grados                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Integracion PIDE                       |            |            |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |

| Proyecto                  | 2026<br>Q1 | 2026<br>Q2 | 2026<br>Q3 | 2026<br>Q4 | 2027<br>Q1 | 2027<br>Q2 | 2027<br>Q3 | 2027<br>Q4 | 2028<br>Q1 | 2028<br>Q2 | 2028<br>Q3 | 2028<br>Q4 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Integración RE-NIEC/SUNAT |            |            |            |            |            |            | X          | X          | X          |            |            |            |

## 7.2 Hitos Principales

| Hito                                                           | Fecha           | Proyecto |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Política SGSI aprobada por Rectorado                           | Junio 2026      | PGTD-01  |
| Oficial de Seguridad y Confianza Digital designado             | Julio 2026      | PGTD-01  |
| SSO implementado y operativo                                   | Diciembre 2026  | PGTD-02  |
| Matrícula virtual rediseñada operativa                         | Marzo 2027      | PGTD-03  |
| Red de datos renovada en campus principal                      | Junio 2027      | PGTD-04  |
| CSIRT-UNCP operativo                                           | Junio 2027      | PGTD-06  |
| Portal de servicios integrados en producción                   | Septiembre 2027 | PGTD-02  |
| Certificados digitales emitidos para autoridades               | Diciembre 2027  | PGTD-07  |
| Registro de grados con SUNEDU automatizado                     | Marzo 2028      | PGTD-08  |
| 100% de facultades con red segmentada                          | Junio 2028      | PGTD-04  |
| Expediente electrónico operativo para procesos administrativos | Septiembre 2028 | PGTD-07  |
| Auditoría interna SGSI completada                              | Noviembre 2028  | PGTD-01  |
| 75% de docentes capacitados en competencias digitales          | Diciembre 2028  | PGTD-05  |